

Calendar lansări apeluri de selecție Mai 2024

Componenta FEADR

Nr.crt	Denumire GAL	Judetul	PAGINA DE INTERNET GAL	Alocarea Financiară a SDL 19.2	Măsura	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	APRILIE	MAI	BRUA	MARTIE	APRILIE	MAI	NOIEMBRIE	IANUARIE	august	Septembrie	octombrie	Martie	Aprilie	MAI	Total Sumă Lansată pe Măsură	Procent din Alocarea Financiară a SDL	Nr. proiecte selectate la nivelul GAL	Valoarea nerambursabila a proiectelor selectate	OBSERVAȚII						
						Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2019)	Suma ce va fi Lansată (2021)	Suma ce va fi Lansată(2023)	Suma ce va fi Lansată(2023)	Suma ce va fi Lansată(2024)	Suma ce va fi Lansată(2024)	Suma ce va fi Lansată(2024)	Suma ce va fi Lansată(2024)												
115	Asociația GAL Surdul Gorjului	Gorj, Mehedinți	http://www.galsudulgoriului.ro	3.318.432,45	M3.4/68	1.254.301,69			237.014,99		103.119,94								232.522,12			1.416.890,66		22	1.343.842,75	1. In noiembrie 2017 a fost lansat primul apel pentru masura M3.4/68. In urma raportului de selectie au fost selectate la nivelul GAL un numar de 17 proiecte eligibile in valoare de 1.017.286,7 Euro. Suma ramasa din alocarea masurii de M3.4/ 68 este de 237.014,99 euro. 2. Masura a fost redeschisa pe diferenta ramasa in mai 2018. In luna iulie a avut loc cel de-al doilea raport de selectie, Raportul nr. 352/19.07.2018, in urma caruia au fost selectate 3 proiecte in valoare de 184.483,70 euro și 1 proiect in valoare de 62.072,35 euro a ramas fara finantare (in asteptare) . Suma ramasa disponibilă după cel de-al doilea raport de selectie este de 52.531,29 euro. 3. In urma retragerii de la AFIR, după selecția făcută la nivelul GAL, a 2 proiecte (UAT Silivilești și UAT Aninoasa) în valoare de 112.661 euro, suma ramasa disponibilă după cel de-al doilea raport de selectie și evaluarea AFIR devine 165.192,29 euro. 4. Are loc Raportul de selecție suplimentar 670/17.12.2018, prin care este selectat la nivelul GAL 1 proiect in valoare de 62.072,35 euro (proiect aflat in asteptare) . Suma ramasa din alocarea masurii de M3.4/ 68 este de 103.119,94 euro. 5. In martie 2019 este lansata cea de-a treia sesiune pentru aceasta masura, prin Raportul de Selecție 214/17.05.2019 fiind selectat la nivelul GAL, 1 proiect în valoare de 80.000 euro . Valoarea ramasa este de 23.119,94 euro. Urmare a Notei MADR nr.221618/19.08.2021, suma de 145.947 euro reprezentand bonusarea suplimentara a GAL a fost distribuita catre masura M3.4/68, urmand a fi deschisa o noua sesiune. 7. Au fost solicitate catre AFIR- CNFR situatiile cererilor de plata platite efective catre Beneficiari (cu contracte finalizate) si a rezultat o economie de 59.639,32 Euro care se va introduce in calculul valorii ce se va aloca pentru lansarea acestei masuri in 2024. 8. In consecinta, valoarea neutilizata in cadrul masurii M3.4 pana in prezenta este de 23.119,94 + 145.947 + 59.639,32 + 3.815,86 = 232.522,12 Euro, valoare ce reprezinta Bugetul alocat apelului de selectie 1/2024.						
					M3.1/6A		878.011,18								608.011,18		590.000,00		658.740,67								34	1.480.000,00	1. Sesiune deschisa in perioada 27.12.2017- 31.01.2018, prelungita pana in 12.02.2018. Conform Raportului de selectie nr.230/10.05.2019 au fost selectate 6 proiecte in valoare de 270.000 euro. Acestea au fost contractate CNFR. Valoarea ramasa de 608.011,18 euro. 2. Sesiunea a fost deschisa incepand cu data de 30.05.2019 si prelungita pana in data de 12.07.2019. au fost depuse un numar de 32 de proiecte in valoare de 1.41.000 euro, acestea fiind in evaluare. Conform Raportului de selectie final nr.810/29.10.2019, nu a fost selectat nici un proiect, neputandu-se realiza departajarea acestora. Masura s-a deschis pe 26.06.2020 si prelungita pana pe 10.08.2020. Urmare a neavizarii Raportului de Selectie nr.473/16.11.2020 de catre CDRJ, conform prevederilor procedurale, apelul de selectie a fost anulat. 3. Masura s-a deschis in perioada 06.01.2021-07.02.2021, au fost depuse 21 de proiecte in valoare de 910.000 Euro. Conform Raportului de Selectie nr. 108/19.011.2021, avizat de catre CDRJ, au fost selectate 13 proiecte in valoare de 560.000 Euro. Suma ramasa disponibila este de 48.011,18 Euro.Au fost declarate neeligibile de catre AFIR 3 proiecte in valoare de 120000Euro. Valoarea disponibila pentru aceasta masura este de 168.011.18Euro.Urmare a Notei MADR nr.203607/27.02.2023, privind propunerea de modificare a SDL Nr. 1/2023, au fost alocati 490.729,49 euro din Fondurile de tranzitie -FEADR, urmand ca pe suma totala de 658.740,49 euro (490.729,49 euro Fondurile de tranzitie -FEADR + 168.011.18 euro economii) sa fie deschisa o noua sesiune in curand. 4. In luna Septembrie 2023 a fost deschisa sesiune in perioada 12.09.2023- 11.10.2023. Au fost depuse un nr. de 17 proiect din care 17 proiecte eligibile/ 15 proiecte selectate conform Raport de selectie nr.733 din 16.10.2023 in valoare de 650.000 euro. In urma evaluarii OJFIR, au fost declarate eligibile si selectate 6 proiecte in valoare de 270.000 Euro. Valoarea disponibila pentru aceasta masura este de 388.740,67 Euro.			
					M3.2/68			50.172,07										50.172,07											1	50.172,07	Apelul nr.1 a fost inchis fara a se depune proiecte. Apelul 2 s-a inchis, fiind depuse 2 proiecte aflate in evaluare la GAL. Prin Raportul de selectie nr.178/29.05.2020 a fost selectat 1 proiect in valoare de 50172,07 euro. Valoarea ramasa este de 0 euro.	
					M3.3/68					25.086,03																				1	25.086,03	Apelul nr.1 a fost inchis fara a se depune proiecte. Apelul 2 s-a inchis, fiind depuse 2 proiecte aflate in evaluare la GAL. Prin Raportul de selectie nr.177/29.05.2020 a fost selectat 1 proiect in valoare de 25.000 euro. Valoarea ramasa este de 86,03 euro.
					M2.1/2A					125.430,17				125.430,17					35.430,00												8	120.000,00

